高雄市政府原住民事務委員會工務作業標準表單圖估1

	工程估驗計價程序	

1. 查驗實際施工內容與進度是否屬實，並於估驗報告確認屬實後；監造單位併附估驗最後一日之監造報表。
2. 確認符合契約第5條第1項第2款規定估驗條件。
3. 確認無契約第5條第1項第5款規定暫停估驗計價之情形。
4. 確認契約第13條第2項第7款暨同條第12項規定保險期間無屆滿之情形及審查合格保險單正本須交主辦單位保管。
5. 確認無契約附錄2「工地安全與衛生」第11點規定暫停估驗計價之情事。
6. 其他
1. 核對估驗數量與報表數量，避免誤估數量。
2. 核算估驗金額及確認文件屬實無誤。
Yes
Yes
Yes
廠商申請估驗計價
No
No
廠商施工

Yes
廠商提送估驗文件

檢附估驗計價表(如表估2)、估驗明細(如表估3)、施工日誌、工程數量計算、施工照片(如表估4)、試驗報告及施工抽查紀錄等文件一式4份。
1. 確認依契約第5條第1項第2款規定得辦理估驗。
2. 檢附估驗報告(如表估1)申請估驗計價。


監造單位查驗施工進度是否屬實
及確認有無暫停估驗之情事
給付估驗款



廠商開具發票
No
No
文件退回修正
主辦單位確認
有無暫停估驗之情事
監造單位審核估驗文件
主辦單位複核估驗文件



	




























102.09.26修訂
