高雄市政府原住民事務委員會工務作業標準表單圖變1

	工程變更設計參考作業程序	
本組自辦
議定作業
變更設計完成

邀請各相關單位會勘
設計單位擬定變更設計方案
設計單位編制變更預算書圖

No
Yes
機關首長或其授權人核定變更設計方案
變更設計情形發生
· 人民陳情或政策需要
· 配合現況或緊急要項
· 目的事業主管機關審查要求
· 其他

施工

No
Yes

No
Yes
是否須報本府備查
簽奉新增項目底價(參考廠商之報價與估價單)及簽移秘書室辦議價作業
補具辦理結果之
相關文件送本府備查
議定或議價會議
Yes
No
有無新增項目
簽訂契約變更議定書



	情形發生致原契約標的之規格、價格、數量或條款之變更，並包括追加契約以外之新增工作項目，致須辦理變更設計。依據採購契約要項第20與21點、工程採購契約範本第20條、採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表。








1.現場會勘並做成紀錄及拍照存證
2.變更方案之方式、經費及工期比較檢討






編制設計圖、預算書、施工規範及檢討工期



機關審核變更預算書圖


請參考範例2及”表變2、3”
請參考範例1及”表變1、2”

依政府採購法細則第53、54條


變更設計加減金額絕對值達查核金額須報本府監辦會議




請參考”書變1”



原採購金額或契約價金變更後屬查核金額以上之採購

配合事項：
1.預定進度調整
2.履保金檢討
3.工程保險期限調整
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